
	
Urayan	Singkat	Pekerjaan	

:	 Pekerjaan	persiapan	
- Menyusun	program	kerja,		alokasi	tenaga	dan	konsepsi	pekerjaan	pengawasan	
- Memeriksa	 dan	 menyetujui	 Time	 Schedule	 /	 Bar	 Chart,	 S-Curve	 /	 Network	

Planning	yang	diajukan			oleh			penyedia			untuk			selanjutnya	diteruskan				kepada	
pihak	proyek	untuk		mendapat	persetujuan	

Pekerjaan	Teknis	Pengawasan	Lapangan	
- Melaksanakan	pekerjaan		pengawasan		secara	umum,			pengawasan		lapangan,			

koordinasi	 	 	 daninpeksi	 kegiatan-kegiatan	 pembangunan	 agar	 pelaksanaan		
teknis		maupun		administrasi	 	 	teknis	yang		 	dilakukan		 	dapat		 	secara		 	terus			
menerus	sampai	dengan	pekerjaan	diserahkan	

- Mengawasi	kebenaran	metoda	pelaksanaan,	ukuran,	kualitas	dan	kuantitas	dari	
bahan	 atau	 komponen	 bangunan,	 komposisi	 campuran,	 peralatan	 dan	
perlengkapan	 selama	 pekerjaan	 pelaksanaan	 dilapangan	 atau	 ditempat	
kerjalainnya	

- Mengawasi	kemajuan	pelaksanaan	dan	
- mengambiltindakan	 	 yang	 tepat	 dan	 cepat	 agar	 batas	 waktu	 pelaksanaan	

minimal	sesuai	dengan	jadual	yang	ditetapkan	
- Memberikan	masukan	pendapat	teknis	tentang	penambahan	atau	pengurangan	

pekerjaan	 	 yang	 dapat	 mempengaruhi	 biaya	 dan	 waktu	 pekerjaan	 serta	
berpengaruh	 pada	 ketentuan	 kontrak	 untuk	 mendapatkan	 persetujuan	 dari	
Pemimpin	Kegiatan	

- Memberikan	 petunjuk,	 	 	 perintah	 sejauh	 tidak	 mengenai	 pengurangan	 dan	
penambahan	 biaya	 dan	 waktu	 pekerjaan	 serta	 tidak	 menyimpang	 dari	
kontrak,setelah	mendapat	persetujuan	Pihak	direksi	pekerjaan	

- Memberhentikan	pelaksanaan	pekerjaan	yang	 tidak	sesuai	dengan	spesifikasi	
dalam	dokumen	kontrak,	menolak	bahan	yang	tidak	memenuhi	spesifikasi	

- Memberikan	 bantuan	 dan	 petunjuk	 kepada	 Penyedia	 dalam	 melakukan	
sosialisasi	 dengan	 masyarakat	 dana	 parat	 pemerintah	 serta	 mengusahakan	
perijinan	sehubungan	dengan	pelaksanaan	pembangunan	

- Memberikan			bimbingan		/			petunjuk			kepada	Penyedia		dalam		hal		tahapan		/		
metoda	 pelaksanaan	 agar	 hasil	 pelaksanaan	 memenuhi	 spesifikasi	 	 	 	 	 	 yang					
ditentukan					oleh					Direksi	Pekerjaan	

Laporan	
- Memberikan	laporan	dan			pendapat		teknis	administrasi		dan	teknis	teknologis	

kepada	Pihak	direksi		pekerjaan		mengenai		volume,		prosentasi	dan		nilai			bobot		
bagian-bagian			pekerjaan		yang	akan	dilaksanakan	oleh	Penyedia	

- Melaporkan	kemajuan	pekerjaan	yang	nyata	dilaksanakan,	 dan	dibandingkan	
dengan	jadual	yang	telah	disetujui	

- Melaporkan	 hasil	 pemeriksaan	 bahan-bahan	 bangunan	 yang	 dipakai,	 jumlah	
tenaga	kerja	dan	alat	yang	digunakan	

- Memeriksa	 gambar-gambar	 kerja	 tambahan	 yang	 dibuatoleh	 Penyedia	
konstruksi	 terutama	 yang	 	 mengakibatkan	 tambah	 atau	 berkurangnya	
pekerjaan,	 	 	dan	juga	perhitungan	serta	gambar	konstruksi	 	 	yang	 	dibuatoleh	
pemborong			(Shop	Drawings)	

	 	
	


